

AGBb Bewonersvergadering dd 17/04/2023

Wegenis- en rioleringswerken Watervoort

projectnummer TE P.015515



Inhoud



1. Over ons
2. Fasering van de werken
3. Projectaanpak Planning
4. Hinder bij werken
5. Vragen

1



OVER ONS

AGBb



› Specialist in infrastructuurwerken

- Wegenbouw
- Riolering
- Totaalprojecten
- Buitenaanleg


› Focus op

- Kwaliteit
- Veiligheid
- Efficiëntie



AGBb Organogram


- › Onderdeel van B&R Bouwgroep
 - Maximale ondersteuning
 - Technisch
 - Financieel
- › AGBb
 - 35 Medewerkers
 - 27 Arbeiders
 - 8 Bedienden
 - Onderaannemers



B&R Bouwgroep

AGBb behoort tot B&R Bouwgroep. Deze bedrijvengroep, gevestigd in Arendonk, overkoepelt 23 bedrijven die actief zijn in de bouwsector. De bouwgroep telt zowel algemene bouwondernemingen als productie- en afwerkingsbedrijven. Daarnaast is er ook een eigen studie-bureau, projectontwikkelaar en enkele ondersteunende bedrijven.

De inbedding in een groep van meer dan 850 medewerkers, biedt B&R Development stevige financiële fundamenteën, hetgeen natuurlijk van groot belang is in de bouwsector.



AGBb Contact Herentals

> Werf Herentals

- Firmaverantwoordelijke
 - Vaessens Herman
- Projectleider
 - Jan Vanhove (dagelijks)

> Contact AGBb

- Info@agbb.be
- 014/67.86.58

> Werkkeet

Nog te bepalen

Jan Vanhove



2




Fasering van de werken

Fasering der werken




Fase 1: Poederlesesteenweg tot nr° 74



Fase 2: Nr° 74 tot nr° 105



Fase 3: nr° 105 tot einde



3



Planning

Planning der werken:



- Fase 1:

- ° augustus 2023
- ° dubbel riolering, RWA en DWA

- Fase 2:

- ° oktober
- ° rioleringswerken DWA, persleiding , perceelovergangen

- Fase 3:

- ° januari 2024
- ° rioleringswerken DWA, persleiding, perceelovergangen

- Fase pompinstallatie:

- ° augustus 2023

4



Hinder bij werken.

Hinder bij werken:



- rioleringswerken:
 - ° zone van 30 meter opschuivend
 - ° minder hinder steenslag berijdbaar met lage snelheid
 - ° straatkolk- en huisaansluitingen, dwarse sleuf over de weg
 - ° bemaling: geluidsarme pompen
- Wegeniswerken:
 - ° machinewerk funderingen
 - ° uitharding fundering borduren en greppels
 - ° Verhardingswerken, asfalt

Hinder bij werken:

- rioleringswerken:



Hinder bij werken:

- Wegeniswerken:



Huisvuilophaling



- Verzamelen op de kruispunten, assistentie door AGBb:

Extra info



- Vastleggen van de bestaande toestand
 - Foto
- Rioleringen: info betreffende aansluitingen
 - Nutsleidingen
 - Voorziene aansluiting DWA en RWA
- Brief bij bijzondere werken: opritten niet toegankelijk
 - Funderingen
 - Glijbekisting (boordstenen in beton)
 - asfalteringswerken

5



Vragen?



AGBb

Infra